

PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI

Denumirea proiectului: *Model experimental pentru detecția și diagnoza schimbărilor în procese vibratorii folosind tehnici avansate de măsurare și analiză bazate pe model (VIBROCHANGE)*

A n	Etape / Denumirea Activității	Partener implicat	Data de finalizare a etapei	Necesar resurse financiare (Valoare exprimată în lei) din care:			Rezultate așteptate
				Total	Finanțare din bugetul de stat	Contribuție financiară proprie	
0	1	2	4	5	6	7	8
2015	ETAPA III - ELABORARE MODULE SOFTWARE PENTRU CDD SI CONSTRUCTIA MODELULUI EXPERIMENTAL		10.12.2015	613.853,00	524.162,00	89.691,00	
	A.III.1. Dezvoltare biblioteca de programe pentru CDD	CO		22.200,00	22.200,00	0,00	Biblioteca de programe CDD
	A.III.1. Dezvoltare biblioteca de programe pentru CDD	P1		78.650,00	78.650,00	0,00	
	A.III.2. Validarea componentelor software CDD si optimizarea functionala	CO		12.000,00	12.000,00	0,00	Raport de cercetare
	A.III.2. Validarea componentelor software CDD si optimizarea functionala	P1		29.900,00	29.900,00	0,00	
	A.III.3. Evaluarea metodelor CDD implementate prin simulari Monte Carlo	CO		24.000,00	24.000,00	0,00	Raport de cercetare
	A.III.3. Evaluarea metodelor CDD implementate prin simulari Monte Carlo	P1		8.450,00	8.450,00	0,00	
	A.III.4. Proiectarea modulelor software pentru modelul experimental CDD	P3		64.064,00	41.641,00	22423,00	Raport de cercetare
	A.III.5. Constructie sistemului de masura si culegere date pentru testarea modelului experimental	CO		68.600,00	68.600,00	0,00	Sistem de masura si culegere date pentru testarea modelului experimental
	A.III.5. Constructia sistemului de masura si culegere date pentru testarea modelului experimental	P3		64.064,00	41.641,00	22423,00	
	A.III.6. Constructie model experimental CDD	CO		70.800,00	70.800,00	0,00	Model experimental
	A.III.6. Constructie model experimental CDD	P3		64.062,00	41.640,00	22422,00	
	A.III.7. Validarea modulelor software CDD in cadrul modelului experimental	P3		64.063,00	41.640,00	22423,00	Raport de testare
	A.III.8. Diseminarea rezultatelor	CO		10.800,00	10.800,00	0,00	Lucrari stiintifice publicate/ prezentate in reviste/la manifestari stiintifice
	A.III.8. Diseminarea rezultatelor	P1		13.000,00	13.000,00	0,00	
A.III.9. Management de proiect	CO		19.200,00	19.200,00	0,00	Raportari de etapa. RTE +RTS	

Director Proiect,
Prof.dr.ing. Dorel AIORDĂCHIOAIE