

# PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI

Denumirea proiectului: *Model experimental pentru detecția și diagnoza schimbărilor în procese vibratorii folosind tehnici avansate de măsurare și analiză bazate pe model (VIBROCHANGE)*

An	Etape / Denumirea Activității	Partener implicat	Data de finalizare a etapei	Necesar resurse financiare			Rezultate așteptate
				(Valoare exprimată în lei) din care:			
				Total	Finanțare din bugetul de stat	Contribuție financiară proprie	
0	1	2	4	5	6	7	8
2016	<b>ETAPA IV - EFECTUAREA DE EXPERIMENTARI IN VEDEREA EVALUARII MODELULUI EXPERIMENTAL</b>		<b>30.06.2016</b>	<b>383.534,00</b>	<b>326.526,00</b>	<b>57.008,00</b>	
	<b>A.IV.1. Efectuarea de experimentari pe masini si utilaje in laborator</b>	CO		8.400,00	8.400,00	0,00	Raport de experimentare
	A.IV.1. Efectuarea de experimentari pe masini si utilaje in laborator	P1		20.150,00	20.150,00	0,00	
	A.IV.1. Efectuarea de experimentari pe masini si utilaje in laborator	P2		33.800,00	33.800,00	0,00	
	A.IV.1. Efectuarea de experimentari pe masini si utilaje in laborator	P3		37.938,00	23.685,00	14253,00	
	<b>A.IV.2. Efectuarea de experimentari pe diferite componente ale unui proces industrial complex (laminor industrial)</b>	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	Raport de experimentare
	A.IV.2. Efectuarea de experimentari pe diferite componente ale unui proces industrial complex (laminor industrial)	P1		26.000,00	26.000,00	0,00	
	A.IV.2. Efectuarea de experimentari pe diferite componente ale unui proces industrial complex (laminor industrial)	P2		35.100,00	35.100,00	0,00	
	A.IV.2. Efectuarea de experimentari pe diferite componente ale unui proces industrial complex (laminor industrial)	P3		37.938,00	23.685,00	14253,00	
	<b>A.IV.3. Analiza si evaluarea rezultatelor obtinute</b>	CO		6.000,00	6.000,00	0,00	Raport de cercetare
	A.IV.3. Analiza si evaluarea rezultatelor obtinute	P1		26.000,00	26.000,00	0,00	
	A.IV.3. Analiza si evaluarea rezultatelor obtinute	P3		37.938,00	23.685,00	14253,00	
	<b>A.IV.4. Elaborare documentatie tehnica produse rezultate</b>	CO		9.000,00	9.000,00	0,00	Raport tehnic. Manual de utilizare
	A.IV.4. Elaborare documentatie tehnica produse rezultate (biblioteca software pentru CDD)	P1		15.850,00	15.850,00	0,00	
	A.IV.4. Elaborare documentatie tehnica produse rezultate (model experimental)	P3		37.930,00	23.681,00	14249,00	
	<b>A.IV.5. Diseminarea rezultatelor</b>	CO		16.200,00	16.200,00	0,00	Lucrari stiintifice publicate/ prezentate in reviste/la manifestari stiintifice
	A.IV.5. Diseminarea rezultatelor	P1		13.000,00	13.000,00	0,00	
	A.IV.5. Diseminarea rezultatelor	P2		6.500,00	6.500,00	0,00	
	<b>A.IV.6. Intocmirea documentatiei finale de raportare</b>	CO		9.790,00	9.790,00	0,00	Raportul final de cercetare. RTS+RTE

Director Proiect,  
Prof.dr.ing. Dorel AIORDĂCHIOAIE