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Etapa I- ANALIZA SISTEMELOR DE DETECTIE SI DIAGNOZA A 

SCHIMBARILOR IN PROCESE VIBRATORII
10.12.2014 62.375,00 58.000,00 4.375,00

A.I.1. Analiza sistemelor de monitorizare si a semnalelor generate 

de procesele vibratorii (metode si algoritmi bazate pe tehnici de 

recunoastere )

CO 3.000,00 3.000,00 0,00

A.I.1. Analiza sistemelor de monitorizare si a semnalelor generate de 

procesele vibratorii (metode si algoritmi bazati pe model)
P1 13.000,00 13.000,00 0,00

A.I.2. Analiza solutiilor adoptate in monitorizarea proceselor 

vibratorii pentru masini si utiliaje industriale  
CO 2.400,00 2.400,00 0,00

A.I.2. Analiza solutiilor adoptate in monitorizarea proceselor vibratorii pentru 

masini si utilaje industriale  
P1 9.100,00 9.100,00 0,00

A.I.3. Formularea teoretica si algoritmica a problemelor CDD CO 4.800,00 4.800,00 0,00

A.I.3. Formularea teoretica si algoritmica a problemelor CDD P1 13.000,00 13.000,00 0,00

A.I.4. Analiza structurii, functiilor si performantelor sistemelor 

comerciale pentru CDD 
P3 6.250,00 4.062,50 2187,50 Raport de cercetare

A.I.5. Solutiii software pentru sistemele de monitorizare si CDD P3 6.250,00 4.062,50 2187,50 Raport de cercetare

A.I.6. Management de proiect CO 4.575,00 4.575,00 0,00 Raportari de etapa. RTS + RTE

Prof.dr.ing. Dorel AIORDĂCHIOAIE

Partener 

implicat

Rezultate

asteptate
Total

Finanţare din 

bugetul de 

stat

Contributie 

financiara 

proprie

Director Proiect,

Analiza  sistemelor existente pe 

plan mondial, caracterizarea lor, 

comparaţii, critici, soluţii pentru 

perfecţionare

Functiile si parametri de proiectare 

a   componentelor CDD

Modele matematice si 

computationale utilizate in CDD

2
0

1
4

Etape / Denumirea Activităţii
A

n

Necesar resurse financiare

(Valoare exprimata in lei) din care:

 Denumirea proiectului: Model experimental pentru detecția și diagnoza schimbărilor 

în procese vibratorii folosind tehnici avansate  de măsurare și analiză bazate pe model   (VIBROCHANGE )
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